

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 2/2016 zo dňa 01.07.2016

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Jakubova Voľa
so sídlom: Obecný úrad , Jakubova Voľa č. 67
zastúpená: starostkou obce – Ing. Magdalénou Sasaráková
IČO: 00327174
DIČ: 2020711506
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK36 5600 0000 0085 9331 8001

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **MASTAF, s.r.o.**
Bytom: Priemyselná štvrť 10, 083 01 Sabinov
IČO: 365 040 68
DIČ: 2021982435
IČ DPH: SK2021982435
Telefón: 051/ 4521 358
Štatutárny zástupca: Jozef Kalaba, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

resp.

(ďalej len „zmluvné strany“)

Uzatvorili dnešného dňa tento **Dodatok č. 1** (ďalej len „dodatok“)

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany dňa 01.07.2016 uzatvorili zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo vykonanie diela: **„Rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcia priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových materských školách na rok 2015“** špecifikovaného v Zmluve. Strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo a to za podmienok uvedených v tomto Dodatku.

Článok 1. Predmet dodatku

Predmetom tohto Dodatku sú navyše práce uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku. Počas realizácie prác na hore uvedenom diele došlo k rozšíreniu objemu prác, ktoré neboli zadané v projektovej dokumentácii a neboli zahrnuté do podrobného položkového rozpočtu diela. Uvedené navyše práce boli nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie diela **„Rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcia priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových materských školách na rok 2015“**. Rozsah týchto prác je zaznamenaný v stavebnom denníku. Z tohto titulu sa predmet zmluvy rozširuje v súlade s čl. 3 ods. 3 ZoD č. 2/2016.

Článok 2. Cenové a platobné podmienky

Mení sa článok 3 ods. 2 pôvodnej Zmluvy

1. Z dôvodu zmeny rozsahu Diela sa menia rozpočtové náklady na predmet diela **„Rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcia priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových materských školách na rok 2015“** nasledovne:

Cena diela s DPH podľa základnej zmluvy:	54.586,94 €
Cena prác s DPH podľa dodatku č. 1:	2.619,72 €
Cena diela s DPH po zmene:	57.206,66 €

2. Zmluva sa dopĺňa o nové prílohy nasledovne:

Príloha č. 1 – Navyše práce

Článok 3.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2/2016.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom sú nedotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, pričom objednávateľ a zhotoviteľ dostanú po dve vyhotovenia.
5. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom Dodatku zoznámili s jeho obsahom, poznajú jeho obsah a účel. Svojimi vlastnoručnými podpismi a odtlačkami pečiatok obe zmluvné strany potvrdzujú, že celý text tohto Dodatku je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Jakubovej Voli dňa 4. 8. 2016

V Jakubovej Voli dňa 4. 8. 2016

