

Dodatok č.2

k

Zmluve o dielo

o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu vo forme IBAN:

Zastúpený:

Osoba oprávnená na jednanie

-vo veciach zmluvy:

-v technických veciach:

Tel:

E-mail:

Obec Jakubova Voľa

Obecný úrad, Jakubova Voľa 67, 082 56

00327174

2020711506

Prima banka , a. s.

SK36 5600 0000 0085 9331 8001

Ing. Magdaléna Sasaráková, starostka obce

Ing. Magdaléna Sasaráková

Ing. Magdaléna Sasaráková

0911 382 666

starosta@jakubovavola.sk

Zhotoviteľ:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Právna forma:

Zapísaný v registri:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

Číslo účtu vo forme IBAN:

SWIFT (BIC) kód:

CBR s.r.o.

Hollého 29, 083 01 Sabinov

45 562 776

2023045255

SK2023045255

s.r.o.

Okresného súdu Prešov, oddiel Sto, vložka č. 23096/P

Ing. Peter Bujňák - konateľ

SLSP a.s.

SK24 0900 0000 0050 4248 6080

GIBA SKBX

II. Predmet dodatku č.2

1. Predmetom dodatku č.2 je zmena zmluvy o dielo na predmet zákazky: „**Jakubova Voľa Rekonštrukcia miestnych komunikácií**“ v bode 2. Čl. IV. Doba plnenia predmetu zmluvy nasledovne:

Vypúšťa sa:

Ukončenie realizácie (dodania): najneskôr do 2 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.

Nahrádza sa:

Ukončenie realizácie (dodania): termín ukončenia realizácie sa presúva najneskôr do 30.5.2019.

2. Dôvodom na predĺženie termínu realizácie prác sú nepriaznivé poveternostné podmienky (sneh, mínusové teploty a iné).

III. Závěrečné ustanovenia

1. Dodatok č.2 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jeho podpise po dve vyhotovenia.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 ostávajú v platnosti.

V Jakubovej Voli, dňa 03.12.2018

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Magdaléna Sasaráková,
starostka obce

Ing. Peter Bujňák,
konateľ spoločnosti