

Návrh

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I.

Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:

Sídlo:	Obec Jakubova Voľa
IČO:	Jakubova Voľa 67, 082 56 Pečovská Nová Ves
DIČ:	00327174
Štatutárny zástupca:	2020711506
Oprávnený konať vo veciach zmluvných:	Ing. Magdaléna Sasaráková, starostka obce
Oprávnený konať vo veciach technických:	Ing. Magdaléna Sasaráková
Bankové spojenie:	Ing. Magdaléna Sasaráková
Číslo účtu (IBAN):	Prima banka Slovensko, a.s.
	SK36 5600 0000 0085 9331 8001

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:	ENERTOP, s.r.o.
Registrácia:	Dubovica 422, 082 71 Lipany
Štatutárny zástupca:	21.04.2016
Oprávnený rokovať vo veciach	Miloš Semančík
- zmluvných:	Miloš Semančík
- technických:	Miloš Semančík
IČO:	50 238 949
DIČ:	2120258261
IČ DPH:	SK 2120258261
Kontaktná osoba:	Miloš Semančík
Kontakt:	0908 890 809
Bankové spojenie:	FIO banka, a.s., pobočka zahr.
Číslo účtu (IBAN):	SK 12 8330 0000 0029 0180 6190

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

1.2 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu: „Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Jakubova Voľa - VYKUROVANIE“ zmluvu o dielo v nadväznosti na ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou, vyhlásená Výzvou na predloženie cenovej ponuky zo dňa 18.09.2020 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej verejnej súťaže.

- 1.3 Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a ďalšími zákonmi, ktoré upravujú oblasť predmetu tejto zmluvy.

Článok II. Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v realizácii stavby :

„Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Jakubova Vol'a - VYKUROVANIE “

- podľa schváleného projektu pre stavebné povolenie, vypracovného firmou ENAU s.r.o., Herlianska 1106, Vranov nad Topľou
 - v súlade s ponukou Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu Zmluvy
 - v súlade s podmienkami stavebného úradu, uvedenými v rozhodnutí o povolení stavebných úprav
 - podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a
 - pri dodržaní platných STN, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov
- 2.2 Ponuka zhotoviteľa tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy a Zhotoviteľ potvrdzuje, že túto ponuku, vrátane kalkulácie ceny za dielo vypracoval po dôkladnom oboznámení sa s projektovou dokumentáciou a s prihladením na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebnú pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela, pričom Zhotoviteľ taktiež vyhlasuje, že predložená projektová dokumentácia je komplexná vo vzťahu k všetkým potrebným prácam a materiálom, ktoré majú byť použité pri vyhotovení diela.
- 2.3 Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy o dielo a jej príloh. V predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenie, ktoré nie sú výslovne uvedené v dokumentácii pre výber Zhotoviteľa diela, opise diela Objednávateľom alebo ostatných súčiastkach Zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihladením na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol.
- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto Zmluvy zaviazal, spadajú do jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju samostatne, pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku; disponuje zamesnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní vlastného pracovného zariadenia, používaní vlastných strojov a pod.
- 2.5 Miestom vykonvania diela je budova kultúrneho domu v Jakubovej Voli č. 67.
- 2.6 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok uvedených v článku V. tejto zmluvy.

Článok III. Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: **do 30 dní odo dňa prevzatia staveniska.**

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

3.2.1. Dodáť zhotoviteľovi projekt stavby v 1 výtlačku: do termínu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdať zhotoviteľovi rozhodnutie stavebného úradu o povolení stavebných úprav : do termínu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych chýb a nárokov tretích osôb do 3 dní odo dňa účinnosti zmluvy.

- 3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel' toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 3.4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávatel'a o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby dokončenia diela dohodnutej touto zmluvou.
- 3.5. Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho úplnom a riadnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd a nedorobkov.
- 3.6. Zmluvné termíny uvedené v tomto článku zmluvy sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné výnimkou;
- vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy),
 - v prípade zmien rozsahu diela podľa pokynov objednávatel'a; v prípade zmeny rozsahu diela zmluvné strany vždy uzavruť dodatok k tejto zmluve, kde bude uvedená zmena rozsahu diela a z toho vyplývajúca zmena termínu ukončenia diela,
 - vydania príkazov, zákazov a obmedzení vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľ'a.
- 3.7. Dokončením diela sa rozumie jeho riadne odovzdanie objednávatel'ovi protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo je odovzdané bez takých väd a nedorobkov, ktoré by bránili jeho trvalému užívaniu.
- 3.8. Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľ'a je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávatel'a s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ' v omeškaní so splnením záväzku.
- 3.9. V prípade existencie nevhodných poveternostných alebo klimatických podmienok je zhotoviteľ' oprávnený prerušiť vykonávanie diela. Na prerušenie vykonávania diela je zhotoviteľ' povinný upozorniť objednávatel'a zápisom v stavebnom denníku. O dobu prerušenia vykonávania diela sa predlžuje lehota na zhotovenia a dokončenie diela.

Článok IV. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je stanovená výsledkom verejného obstarávania a to na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočňovanie stavebných prác „**Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Jakubova Voľa - VYKUROVANIE**“, v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, a je doložená podrobným rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 4.1.1. Cena za dielo je maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť.
- 4.1.2. Cena môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán vo forme samostatného podpísaného dodatku k tejto zmluve, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
- 4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH :	17 068,79	EUR (slovom: sedemnást' tisíc šesťdesiatosem 79 centov)
DPH 20% :	3 413,76	EUR (slovom: tritisíc štyristottrinásť 76 centov)
Cena celkom s DPH :	20 482,55	EUR (slovom: dvadsať tisíc štyristoosemdesiatdva 55 centov)

- 4.2.1. V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľ'a, ktoré súvisia s vykonaním diela.
- 4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ' nevykoná, vykoná bez príkazu objednávatel'a alebo odchylné od dojednaných zmluvných podmienok, objednávatel' neuhradí.
- 4.2.3. V cene za zhotovenie diela podľa ods. 4.2 tejto zmluvy sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľ'a, ďalej všetky stavebným projektom a príslušnými platnými právnymi predpismi a technickými normami požadované a potrebné odborné správy, skúšky, revízie, atesty, certifikáty stavebných materiálov a výrobkov, náklady na vyhotovenie a dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia, vytýčenia všetkých podzemných inžinierskych sietí dotknutých stavbou, vyhotovenie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce, poplatky za užívanie a záber verejných a iných plôch mimo priestorov vo vlastníctve objednávatel'a odovzdaných v rámci zariadenia staveniska pre zriadenie staveniska, ďalej náklady na zabezpečenie a vykonanie podmienok stanovených v písomných vyjadreniach

- dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy, ďalších kompetentných orgánov a organizácií, a podmienok a požiadaviek objednávateľa stanovených súťažnými podkladmi a pod.
- 4.3 Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty vykonania diela, ktoré sám zaviniť.
- 4.4 V prípade nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v položkovom rozpočte zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa položkového rozpočtu.
- 4.5 Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy je nasledovný:
- každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (resp. rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi realizácie diela,
 - v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
 - a) položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
 - b) položkovite odpočet ceny menej prác,
 - c) sprievodnú správu,
 - d) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
 - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte bude používať ceny z položkového rozpočtu,
 - b) pri položkách, ktoré sa v položkovom rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny, v ktorej takéto práce ocení podľa jednotkových cien uvedených v rozpočte za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie naviac prácam,
 - c) v prípade, ak kalkulácia ceny nebude predložená, alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác.
 - dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny diela, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok V.

Platobné podmienky

- 5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
- 5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
- 5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávateľa a autorizuje objednávateľ do 5. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác chyby, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a predloží objednávateľovi v 2 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu,
 - označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,
 - IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa,
 - označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu,
 - miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
 - číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
 - zdaniteľné obdobie,
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,
 - pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
 - prílohou faktúry bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác.

- 5.2.1. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2.2. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi . Faktúra je uhradená bezodkladne, najneskôr však v lehote splatnosti dohodnutej v tomto bode. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa.
- 5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.

Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác.
- 6.2. Záručná doba je 60 mesiacov na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk stanovených výrobcom technológií. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za chyby diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.
- 6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia chyby.
- 6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných chýb zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objávateľ môže zjavné chyby písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.
- 6.6. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám objednávateľa a obvyklým štandardom. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 6.7. Objávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú chyby diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 6.8. Objávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou.
- 6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť obhliadku do 48 hodín od obdržania oznámenia o vade a začať s odstraňovaním prípadných chýb predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a chyby odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia chýb dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.
- 6.10. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ ich odstráni na základe dodatku k zmluve na náklady objednávateľa.
- 6.12. Chyby projektu stavby, zabezpečeného objednávateľom, budú zmluvné strany riešiť podľa § 551 až 552 Obchodného zákonníka.
- 6.13. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania diela alebo ako jeho dôsledok.

Článok VII. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 7.1.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý povinnosti objednávateľom preneseného záväzku a že vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady sa zaväzuje zabezpečiť vykonanie podmienok stanovených v písomných vyjadreniach dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.
- 7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu.
- 7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- 7.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, ako aj za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí sám a na vlastné náklady v mene objednávateľa plnenie povinností vyplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko ako je okrem iných napr. vypracovanie a schválenie plánu BOZP pred zriadením staveniska, plnenie výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti na stavenisku počas výstavby a pod.
- 7.3.2. V súvislosti s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný minimalizovať zásahy do životného prostredia, zachovávať a nepoškodzovať existujúcu faunu a flóru, v maximálnej miere využívať existujúce spevnené komunikácie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné túto zabezpečiť proti únikom nebezpečných látok do okolitého prostredia.
- 7.3.3. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možností separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na legalizovanú skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií.
- 7.3.4. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať užívateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s užívateľom na svoje náklady.
- 7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zákone č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výrobky a materiály určené na vykonanie diela musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb.
- 7.5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály.
- 7.5.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie stavebného dozoru, najmä:
- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje
 - prevziať od neho stavenisko, základné smerové a výškové vytýčenie stavby
 - kontrolu dodržiavania podmienok stavebných povolení
 - zabezpečiť zhotoviteľovi spoluprácu s projektantom pri zabezpečovaní súladu vykonávaných prác a dodávok s projektom stavby v rámci výkonu jeho autorského dozoru
 - zabezpečiť kontrolu dopĺňovania a zakresľovania zmien do projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje
 - kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu

- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy
 - kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými
 - kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu
 - kontrolu plnenia odsúhlaseného skúšobného plánu verejnej práce, k čomu predloží zhotoviteľ doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly a pod.)
 - sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 - kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií
 - spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby
 - kontrolu odstraňovania chýb a nedorobkov
 - kontrolu vypratania staveniska.
- 7.6. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, nezaväzuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné chyby a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.
- 7.7. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.
- 7.8. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia objednávateľom. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávateľom môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa odchylne od zmluvných dojednaní, nebudú uhradené.
- 7.9. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi písomne, najmenej 2 dni vopred. V prípade, že sa zástupca zhotoviteľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 7.10. Pri realizácii diela musí zhotoviteľ dodržať príslušné predpisy a normy. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť.
- 7.11. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.
- 7.12. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy.
- 7.13. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
- 7.14. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho väd a nedorobkov:
- a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečenie a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva,
 - b) strpí pohyb osôb, ktoré vykonávajú kontrolu na mieste ; povinnosť dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb na stavenisku týmto nie je dotknutá
 - c) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činností.
- 7.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na stavenisku resp. pracovisku:

- a) bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti,
 - b) bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia,
 - c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku,
 - d) upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov,
 - e) bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na stavenisku resp. pracovisku objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky.
- 7.18. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude postupovať tak, aby z dôvodu stavebnej činnosti nedošlo ku škodám na majetku správcov inžinierskych sietí, majetku Obce Jakubova Voľa a susediacich objektov. V prípade, že vzniknú takéto škody z dôvodu na strane zhotoviteľa, tak ich zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady, a ak to nebude v jeho moci, súhlasí s tým, aby bola výška škôd po ich odstránení a vyčíslení odpočítaná z jeho konečnej faktúry za dielo.
- 7.19. Spolupôsobenie objednávateľa:
- a) spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinnosti objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinnosti zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných väd diela zhotoviteľom.
 - b) Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, dopĺňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote.
 - c) Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na rokovaní počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu realizácie diela.
- 7.20. V prípade ak zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania diela /alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok /alebo služieb súvisiacich so zhotovovaním diela ktorémukoľvek z jeho subdodávateľov (ďalej len subdodávateľa), zhotoviteľ bude:
- a) v plnom rozsahu zodpovedať za riadne a včasné vykonanie diela (časti zhotovovaného diela) takisto, ako keby ho vykonával sám,
 - b) zabezpečovať, že subdodávateľa sú si plne vedomí a v plnom rozsahu dodržiavajú všetky podmienky tejto zmluvy,
 - c) v plnom rozsahu vyplácať subdodávateľov za všetky subdodávateľské služby a bude uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo
- 7.21. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 7 dní pred dňom dokončenia diela, uvedeným v článku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.
- 7.22. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela (2x) a to aj v digitálnej verzii (1x),
 - stavebné denníky, originál
 - doklady o odborných prehliadkach a skúškach vyhradených technických zariadení
 - doklady o uložení a likvidácii odpadov vzniklých zo stavebnej činnosti na legalizovanú skládku
 - záručné listy a návody na obsluhu použitých výrobkov
 - doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43f a § 47 stavebného zákona, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 3-och vyhotoveniach
 - zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.),
 - zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté.

- podklady pre zaškolenie a protokoly o zaškolení obsluhy a údržby u dodaných zariadeniach, vrátane protokolu o odovzdaní návodu na použitie
- inštrukcie pre prevádzku a údržbu predmetu diela
- ostatné doklady potrebné pre riadne prevádzkovanie predmetu diela, hlavne pokiaľ vyplývajú z právnych predpisov a stavebného povolenia,
- všetky ďalšie doklady nutné k bezpečnému užívaniu diela.

Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie znáša zhotoviteľ.

- 7.23. Ak zhotoviteľ uvedené doklady k začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.
- 7.24. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
- 7.24.1. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre chyby a nedorobky až do ich odstránenia, o čom spíšu objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenia.
- 7.25. Za dokončené dielo sa považuje dielo po úplnom a riadnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd.
- 7.26. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.27. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.28. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.29. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom.
- 7.30. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.

Článok VIII. Stavebný denník

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so stavebným zákonom a vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
- 8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
- 8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov k zmluve v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Článok IX. Sankcie a zmluvné pokuty

- 9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s dodaním predmetu plnenia úrok z omeškania vo výške 0,03 % z ceny diela uvedenej v článku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.2. Za omeškanie s odstránením chýb, reklamovaných v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť 50,00 EUR denne až do ich odstránenia, a to za každú chybu zvlášť.
- 9.3. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnými stranami dohodnutý vo výške 0,03 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.
- 9.5. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok X. Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

- 10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si navzájom poskytnú, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy zamestnancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.
- 10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
- 10.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,
 - ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávaného diela podľa STN a objednávateľom zistené chyby neodstráni v dohodnutých termínoch,
 - ak je zhotoviteľ v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní alebo vstúpi do likvidácie,
 - ak zhotoviteľ mešká s ukončením diela podľa zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote určenej objednávateľom dielo nedokončí.
 - ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok tejto zmluvy.
 - ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe diela.
 - ak nie sú po výzve objednávateľa v stavebnom denníku realizované práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela.
 - ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela.
- 10.5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, alebo v prípade, ak napriek opakovanej písomnej výzve zhotoviteľa a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty, v dĺžke minimálne desať (10) pracovných dní na nápravu, objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť, ktorá je nevyhnutná pre riadne plnenie tejto zmluvy.
- 10.6. Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zákonníka a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
- 10.7. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.
- 10.8. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto článku zmluvy, objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.
- 10.9. Zmluvné strany budú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností, ak k tomu dôjde z dôvodu vyššej moci. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. Za vyššiu moc sa napr. považujú aj nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa pre účely tejto zmluvy považujú dni s priemernou dennou teplotou nižšou ako -5 °C a tiež dni, počas ktorých trvajú v pracovnej dobe nepretržité zrážky minimálne 6 hodín. Takéto nepriaznivé poveternostné podmienky však nevylučujú práce v interiéri, krytom alebo zateplenom priestore. Všetky tieto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcom objednávateľa. V prípade rozporov sa použijú údaje namerané SHMÚ na meracej stanici najbližšej k stavenisku. Ak nastanú prekážky vyššej moci, je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá jej bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy. Termíny plnenia sa v tomto prípade predlžujú o dobu trvania vyššej moci a príslušná zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, počas tejto doby nie je v omeškaní. Zodpovednosť dotknutej zmluvnej strany však nie je vylúčená a termín plnenia sa nepredlžuje, pokiaľ táto zmluvná strana nesplnila svoju povinnosť bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o povahe a začiatku udalosti vyššej moci. Ak doba trvania okolnosti vyššej moci presiahne deväťdesiat (90) dní a zmluvné strany sa nedohodnú na

primeranej zmene tejto zmluvy, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy. Pre účinky odstúpenia platia ustanovenia čl. X. primerane.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy o dielo na webovej sídle objednávateľa.
- 11.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Rozšírenie alebo zúženie rozsahu diela, alebo akákoľvek iná zmena diela, sa považuje za zmenu zmluvy, na ktorú sa viažu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre daný účel aplikácie § 18 ZVO sa zmeny zmluvy posudzujú z hľadiska vyjadrenia ich absolútnej hodnoty, a teda hodnotou všetkých zmien je absolútna hodnota všetkých zmien. V opodstatnených prípadoch môže dôjsť k vzájomnému započítaniu plusových a mínusových hodnôt prác v určitom rozsahu, ak by dopĺňujúce práce boli vzájomne zameniteľné s pôvodnými prácami, ktoré sa vykonávať nebudú. Súhrnná hodnota týchto zmien, ktorá nastane rozšírením alebo zúžením rozsahu diela, nesmie prekročiť maximálne hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmú mať charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote sedem pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
- 11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu objednávateľovi (vo formáte MS Excel), ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
- 11.5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 11.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a súhlasí so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.
- 11.7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 11.8. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

V Dubovici dňa 18.9.2020

V Jakubovej Voli dňa 29. 09. 2020

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Miloš Semančík

konateľ

.....
Ing. Magdaléna Sasaráková

starostka obce

Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 179/2020

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba KD

JKSO:
Miesto: Jakubova Vola

KS:
Dátum: 29.9.2020

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: ENERTOP, s.r.o., Dubovica 422, 082 71 Lipany

IČO: 50238949
IČ DPH: SK2120258261

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			17 068,79
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	17 068,79	3 413,76
Cena s DPH v EUR			20 482,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 29.9.2020

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 179/2020

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba KD

Miesto: Jakubova Voľa

Dátum: 29.09.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtu		17 068,79	20 482,55
1	UK - Rozvody	5 678,83	6 814,60
2	KOTOLŇA	9 280,37	11 136,44
3	Odborné plynové zariadenie	2 109,59	2 531,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba KD

Objekt:

1 - UK - Rozvody

JKSO:

Miesto: Jakubova Voľa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ENERTOP, s.r.o., Dubovica 422, 082 71 Lipany

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 29.09.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50238949

IČ DPH:

SK2120258261

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 678,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 678,83	20,00%	1 135,77

Cena s DPH

v EUR

6 814,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 29.9.2020

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba KD

Objekt:

1 - UK - Rozvody

Miesto:

Jakubova Voľa

Dátum:

29.09.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ENERTOP, s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis *

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 678,83

HSV - Práce a dodávky HSV

818,03

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

765,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

52,83

PSV - Práce a dodávky PSV

4 564,67

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

2 271,78

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

273,67

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

2 019,22

M - Práce a dodávky M

216,13

23-M - Montáže potrubia

216,13

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

80,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba KD

Objekt:

1 - UK - Rozvody

Miesto:

Jakubova Voľa

Dátum:

29.09.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 678,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

818,03

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

765,20

1	K	612403399.1	Hrubé vysprávky po presekoch stien	sub	1,00	300,20	300,20
108	K	612403399.2	Úprava fasády po demontáži odvodu spalín z gamatiek	m2	30,00	15,50	465,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

52,83

107	K	971033251	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 450 mm, -0,01200t	ks	1,00	7,09	7,09
106	K	976072221	Vybúranie komínových ventilácií a pod., -0,01400t	ks	7,00	1,54	10,78
8	K	979011131	Vodorovná doprava sutiny do 100 m	t	0,75	18,26	13,70
9	K	979081111.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 30 km+poplatok za uloženie sutiny	t	0,75	28,35	21,26

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 564,67

D 733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

2 271,78

161	K	733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 vrátane T-kusov, spojky, kolená, konzoly	m	21,00	9,10	191,10
164	K	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 vrátane T-kusov, spojky, kolená, konzoly	m	13,00	9,64	125,32
173	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 vrátane T-kusov, spojky, kolená, konzoly	m	20,00	11,96	239,20
166	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 vrátane T-kusov, spojky, kolená, konzoly	m	33,00	12,87	424,71
174	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 vrátane T-kusov, spojky, kolená, konzoly	m	32,00	19,37	619,78
180	K	733167166.S	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 32 mm	ks	4,00	5,20	20,80
181	M	34071	Prechod Geberit Mapress ušľachtilá ocel' s vonkajším závitom (plyn): d=28mm, R=1"	ks	4,00	17,92	71,68
182	M	P703223	HERZ Tvarovka lis. závitová - prechod 32 x 3 - Rp 1" vn.z.	ks	4,00	8,20	32,80
175	K	733191201.S	Tlaková skúška ocel. potrubia do D 35 mm	m	119,00	0,63	74,97
172	K	733191301.1	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	18,00	0,36	6,48
126	K	733167109	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 32x4,7	m	18,00	6,65	119,70
127	M	3C32017	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, tyč 3m, 32x3	m	18,00	5,60	100,80
29	K	733125018.1	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky nad vymedz.množstvo (5 % z ceny)	%	116,00	1,00	116,00
32	K	733191301	Tlaková skúška potrubia priemeru do 32 mm	m	72,00	0,43	30,96
112	K	733191302	Tlaková skúška potrubia nad 32 do 63 mm	m	44,00	0,53	23,32
33	K	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,76	36,52	27,76
34	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	23,20	1,40	32,48
35	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	23,20	0,60	13,92

D 734

Ústredné kúrenie, armatúry.

273,67

123	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	10,00	2,87	28,70
81	M	1376685	HERZ Set VK Klasik "H", Rp 1/2"xG 3/4", priamy, na pripojenie vykurovacieho telesa s integrovaným termostatickým zvrškom (ventil-kompakt), obsahuje priamy pripájací diel HERZ 3000 1 3766 22 a termostatickú hlavicu "H" "Klasik" so závitom M 30x1,5	ks	10,00	14,60	146,00
43	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	10,00	1,49	14,90
80	M	551280001800.1	Termostatická hlavica kvapalinová, M30x1,5, biela, rozsah regulácie + 6,5 až 28°C, plast, IVAR	ks	10,00	8,20	82,00
45	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	2,96	0,25	0,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	2,96	0,45	1,33
D 735			Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				2 019,22
47	K	735000912	Vyregulovanie ventilu s termostatickým ovládaním	ks	10,00	4,20	42,00
49	K	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies príplatkom 8 %	ks	10,00	1,69	16,90
117	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,00	18,20	36,40
121	M	484530021500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhľ 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	2,00	115,30	230,60
118	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	8,00	19,20	153,60
122	M	484530021900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhľ 600x1600x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	8,00	161,40	1 291,20
61	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	10,00	17,50	175,00
62	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	71,60	0,42	30,07
65	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	19,75	1,60	31,60
66	K	998735293	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	19,75	0,60	11,85
D M			Práce a dodávky M				216,13
D 23-M			Montáže potrubia				216,13
177	K	230180062	Montáž rúrových dielov DN 12	ks	20,00	4,31	86,20
176	M	1627612	HERZ Prechodka na oceľovú a medenú rúru DN 12 s mäkkým tesnením, matica so svorkovým krúžkom G	ks	20,00	2,85	57,00
178	K	230180066	Montáž rúrových dielov DN 32	ks	4,00	7,26	29,04
179	M	21719	Prechod Geberit Mapress uhlíková oceľ s vonkajším závitom: d=35mm, R=1"	ks	4,00	9,10	36,40
70	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,35	1,00	2,35
71	K	PM	Podružný materiál	%	0,93	3,00	2,79
72	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,35	1,00	2,35
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				80,00
76	K	HZS000111.3	Drobný elektromateriál	sub	1,00	80,00	80,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba KD

Objekt:

2 - KOTOLŇA

JKSO:

Miesto: Jakubova Voľa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ENERTOP, s.r.o., Dubovica 422, 082 71 Lipany

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

29.09.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

50238949

SK2120258261

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 280,37

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	9 280,37	20,00%	1 856,07

Cena s DPH

v EUR

11 136,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 29.9.2020

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba KD

Objekt:

2 - KOTOLŇA

Miesto:

Jakubova Voľa

Dátum:

29.09.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 280,37

PSV - Práce a dodávky PSV

7 733,07

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

34,76

723 - Zdravotechnika - plynovod

41,06

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

49,07

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

5 361,30

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

1 136,40

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

522,74

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

587,74

M - Práce a dodávky M

837,90

21-M - Elektromontáže

125,40

36-M - Montáž prev., mer. a regul. zariadení

712,50

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

709,40

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba KD

Objekt:

2 - KOTOLŇA

Miesto:

Jakubova Voľa

Dátum:

29.09.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 280,37
D PSV Práce a dodávky PSV							7 733,07
D 722 Zdravotníka - vnútorný vodovod							34,76
12	K	210230132	Kohútik manometrový, skúšobný	ks	1,00	7,21	7,21
13	M	4223358000	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	1,00	13,75	13,75
14	M	4227783300	Prípojka tlakomerová G 1/2"	ks	1,00	1,89	1,89
15	K	230330201	Manometre do rozvodu D 60	ks	1,00	2,52	2,52
16	M	4849120200	Manometer RF63 0-10bar G1/4" spodný	ks	1,00	3,22	3,22
20	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho o PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	2,00	2,85	5,70
21	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,38	0,70	0,27
22	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,39	0,50	0,20
D 723 Zdravotníka - plynovod							41,06
23	K	723190203	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	1,00	41,06	41,06
D 725 Zdravotníka - zariadenia predmety							49,07
24	K	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	1,00	2,08	2,08
25	M	4849110114.1	Sada odtokového lievika	ks	1,00	19,58	19,58
26	M	4849110114.2	Dopojovacia sada odvod kondenzátu k neutralizátoru kondenzátu	sub	1,00	27,20	27,20
27	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,54	0,30	0,16
28	K	998725292	Zariadenia predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,54	0,10	0,05
D 731 Ústredné kúrenie, kotolne							5 361,30
31	K	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,00	342,50	342,50
209	M	0010021879	VU 356/5-5 (H-INT II) ecoTEC plus	ks	1,00	1 590,20	1 590,20
33	M	4849111060	Montážna pomôcka k montáži na omietku	ks	1,00	150,03	150,03
34	M	7415056	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, systémový konektor s 5 zástrčkami, 3-pólový, 3 kusy.	sub	1,00	9,90	9,90
173	M	7415057	Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4-pólový, 3 kusy.	sub	1,00	9,90	9,90
35	M	3162154529.2	Snímač teploty hydraul.výhybky	sub	1,00	49,50	49,50
205	M	484120021500.S	Snímač vonkajšej teploty pre ekvitermickú prevádzku v spojení s diaľkovým, káblovým ovládaním	ks	1,00	54,10	54,10
174	M	484120041900	Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VISSMANN	ks	2,00	52,20	104,40
172	M	484120021400	Servomotor SR 10, 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - 50 pre kotly Vitodens 100-W/111-W	ks	2,00	155,70	311,40
37	M	3162154533.1	Regulácia mix.okruhov, komun.vedenia, príslušenstvo	sub	1,00	786,06	786,06
41	M	3162154534.3	Príložný snímač teploty	ks	1,00	49,50	49,50
169	M	7664355	Plynový filter	ks	1,00	70,20	70,20
195	M	484120024000.S	Adaptér paralelný na oddelenie vedenia spalín a prívodu vzduchu, pre D 60/100 mm	ks	1,00	21,60	21,60
204	M	484120035400.S	Rozšírenie D 60/80 mm	ks	1,00	13,50	13,50
203	M	484120032600.S	Prípojenie cez vonkajší múr pre paralelný odvod spalín a prívodu vzduchu (vrátane stenovej clony a veka ústia), pre D 80 mm	bal	1,00	50,45	50,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
202	M	160331	rúra DN80x2000mm PP, s hrdlom	ks	3,00	15,75	47,25
200	K	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	2,00	68,85	137,70
201	M	484810005900	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 25 s čerpadlom Alpha 2 60, výkon 40/20 kW	sada	2,00	488,70	977,40
56	K	731890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,71	129,24	91,76
57	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	126,17	2,97	374,72
58	K	998731293	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	126,17	0,95	119,23

D 732

Ústredné kúrenie, strojovne

1 136,40

60	K	732111401	Montáž rozdeľovača a zberača združeného	ks	1,00	15,21	15,21
199	M	484810008100.S	Rozdeľovač 2-násobný, modulárny DN 25, výkon 80/40 kW s tepelnou izoláciou	ks	1,00	315,34	315,34
62	M	4849106248.0	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač	ks	1,00	31,50	31,50
63	K	732111402.1	Montáž anuloidu	ks	1,00	17,64	17,64
198	M	484120043300.S	Výhybka hydraulická typ 60/60 s izoláciou, prietok do 3 m ³ /h, pripojenie R 1 vnútorný závit, Rp 1/2 hrdlá pre odvzdušnenie, vypúšťanie a ponorné púzdro pre snímač teploty	ks	1,00	216,50	216,50
171	M	7501899	Stenová konzola (2 kusy)	sub	1,00	54,90	54,90
65	K	732311111.1	Montáž zariadenia na neutralizáciu kondenzátu	súb.	1,00	58,50	58,50
66	M	5511861040	Neutralizačné zariadenie pre kotolne do 100 kW	ks	1,00	217,80	217,80
206	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,00	8,26	8,26
207	M	484630006400.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,00	47,03	47,03
208	M	484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,00	26,10	26,10
72	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	12,40	1,10	13,64
73	K	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	12,40	0,45	5,58
74	K	HZS000114.4	Elektroinštalácia, drobný materiál, ochranné pospojovanie ku kotlu	sub	2,00	54,20	108,40

D 733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

522,74

161	K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním D22	m	3,00	9,16	27,47
190	K	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním D42x1,5	m	3,00	22,68	68,04
98	K	733181354.5	Montáž odkalovača závitový spoj G 5/4"	ks	1,00	8,77	8,77
99	M	4849360061.2	Odkalovač 5/4", magnetický + izolácia	ks	1,00	248,40	248,40
101	K	733191202	Tlaková skúška potrubia z uhlík. ocele nad 35 do 64 mm	m	3,00	0,62	1,86
102	K	733551140.5	Ostatné prepojavacie a kotviace prvky dopojenie kotol-anuloid-modul.rozdeľovač	sub	1,00	135,20	135,20
103	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	16,50	1,40	23,10
104	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	16,50	0,60	9,90

D 734

Ústredné kúrenie, armatúry.

587,74

108	K	734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	2,00	1,92	3,83
109	M	4848906830	Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	ks	2,00	6,14	12,28
114	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,00	5,20	10,40
115	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,00	2,10	4,20
116	M	5511872100	Spätná klapka 1/2", vnútorný - vnútorný závit, mosadz	ks	1,00	4,10	4,10
117	M	5511870090	Guľový uzáver pre vodu 1/2", FF motýľ, niklovaná mosadz	ks	1,00	3,19	3,19
118	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,00	3,10	6,20
119	M	5511870010	Guľový uzáver pre vodu 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	2,00	4,98	9,96
123	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	6,00	4,10	24,60
124	M	5511870030	Guľový uzáver pre vodu 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	6,00	12,20	73,20
127	K	734291330	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	1,00	3,10	3,10
128	M	5511871580	Filter závitový, 3/4", mosadz	ks	1,00	6,89	6,89
133	K	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	4,00	7,50	30,00
134	K	734261226	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 6/4	ks	6,00	11,80	70,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
136	K	734291113.1	Ostané prepojovacie a kotviace tvarovky (fittingy, objímky)	sub	1,00	315,10	315,10
137	K	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	0,19	28,14	5,35
138	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	6,49	0,25	1,62
139	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	6,49	0,45	2,92

D M Práce a dodávky M 837,90

D 21-M Elektromontáže 125,40

145	K	210800030.1 *	Dodávka a montáž vodiča v elektroinstal.lište (k vonkajšiemu snímaču teploty, k diaľkovému ovládaniu)	m	30,00	4,18	125,40
-----	---	---------------	---	---	-------	------	--------

D 36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 712,50

146	K	HZS000211.2	Topná skúška - vyregulovanie systému UK	sub	1,00	237,50	237,50
147	K	HZS000212	Elektroinstalácia v kotolni (drobný elektroinstal.materiál)	sub	1,00	209,00	209,00
148	K	HZS000212.1	Uzemnenie kotolne (ochranné pospojovanie)	sub	1,00	95,00	95,00
149	K	HZS0004.1	Ostatné drobné búracie práce a vysprávk v kotolni	sub	1,00	171,00	171,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 709,40

150	K	HZS0001.1	Uvedenie do prevádzky kotla	sub	2,00	76,00	152,00
168	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16,00	12,90	206,40
151	K	HZS0003	Uvedenie do prevádzky regulácie	sub	1,00	351,00	351,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba KD

Objekt:

3 - Odborné plynové zariadenie

JKSO:

Miesto:

Jakubova Voľa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ENERTOP, s.r.o., Dubovica 422, 082 71 Lipany

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

29.09.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50238949

IČ DPH:

SK2120258261

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 109,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 109,59	20,00%	421,92

Cena s DPH

v EUR

2 531,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 29.9.2020

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba KD

Objekt:

3 - Odborné plynové zariadenie

Miesto:

Jakubova Voľa

Dátum:

29.09.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ENERTOP, s

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 109,59

HSV - Práce a dodávky HSV	720,21
1 - Zemné práce	356,79
4 - Vodorovné konštrukcie	65,52
8 - Rúrové vedenie	164,50
99 - Presun hmôt HSV	133,40
PSV - Práce a dodávky PSV	245,53
723 - Zdravotechnika - plynovod	172,25
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	32,06
783 - Dokončovacie práce - nátery	41,22
M - M	817,35
23-M - Montáže potrubia	817,35
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	108,00
OST - Ostatné	218,50

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba KD

Objekt:

3 - Odborné plynové zariadenie

Miesto:

Jakubova Voľa

Dátum:

29.09.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: ENERTOP, s

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 109,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

720,21

D 1

Zemné práce

356,79

91	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	26,40	6,14	162,10
92	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	26,40	0,30	7,92
93	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	8,40	1,65	13,86
94	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,40	3,10	26,04
95	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,40	0,55	4,62
96	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,00	1,98	35,64
97	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,80	6,25	30,00
98	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	5,76	13,30	76,61

D 4

Vodorovné konštrukcie

65,52

99	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,60	18,20	65,52
----	---	-----------	--	----	------	-------	-------

D 8

Rúrové vedenie

164,50

100	K	871178002	Montáž plynového potrubia z dvojsvrtvového PE 100 SDR11 zvarovaných natupo D 32x3,0 mm	m	40,00	2,30	92,00
101	M	286130035900	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	40,00	1,32	52,80
102	M	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN	ks	2,00	9,85	19,70

D 99

Presun hmôt HSV

133,40

103	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6,82	19,56	133,40
-----	---	-----------	--	---	------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

245,53

D 723

Zdravotechnika - plynovod

172,25

88	K	723120804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	27,00	0,90	24,30
87	K	723120805.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	20,00	2,60	52,00
85	K	723120204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	1,80	10,70	19,26
90	K	723130251.S	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 25	m	4,00	14,50	58,00
67	K	723150365	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	m	0,50	7,90	3,95
15	K	723190252	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 20	ks	1,00	7,20	7,20
86	K	723190901.S	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,00	1,03	1,03
16	K	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4	ks	1,00	2,30	2,30
17	M	5517400870	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4" plyn	ks	1,00	3,80	3,80
20	K	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,03	13,60	0,41

D 725

Zdravotechnika - zariadenia predmety

32,06

89	K	725640801.S	Demontáž plynového vykurovacieho telesa článkového skriňového, -0,10000t	súb.	7,00	4,58	32,06
----	---	-------------	--	------	------	------	-------

D 783

Dokončovacie práce - nátery

41,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	45,80	0,90	41,22
							817,35
D M M							817,35
D 23-M Montáže potrubia							817,35
24	K	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,00	69,10	69,10
25	K	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	45,80	0,21	9,62
104	K	230203562	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D32/DN25mm	ks	2,00	11,90	23,80
105	M	286220031000	Prechodka USTR PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 32/25, FRIALEN	ks	2,00	44,30	88,60
26	K	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	45,80	11,20	512,96
27	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	45,80	1,70	77,86
31	K	MV	Murárske výpomoci	%	8,43	0,90	7,59
32	K	PM	Podružný materiál	%	8,43	2,60	21,92
33	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	8,43	0,70	5,90
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							108,00
78	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,00	13,50	108,00
D OST Ostatné							218,50
37	K	HZS-0010	Revízie	hod	6,00	25,00	150,00
38	K	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaní	hod	1,00	13,50	13,50
39	K	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	ks	1,00	55,00	55,00